


СОГЛАСОВАНО

Руководитель Муниципального
опорного центра
дополнительного образования
детей в Нижнегорском районе
Республики Крым



Е.Б. Белоцкая

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
образования, молодежи и спорта
администрации Нижнегорского
района Республики Крым



М.А. Дрозд

ГРАФИК

проведения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на муниципальном уровне

Срок проведения: с 28.02.2022 по 22.05.2022

Этапы:

- подготовительный этап с 28.02.2022 по 28.04.2022
- этап проведения муниципальной экспертизы с 29.04.2022 по 15.05.2022
- заключительный этап с 16.05.2022 по 22.05.2022

Мероприятие	Срок	Ответственный
Составление списка кандидатов в эксперты для проведения НОК на муниципальном уровне	до 28.02.2022	МОЦ Нижнегорского района, образовательные учреждения Нижнегорского района
Разработка и утверждение Регламента НОК на муниципальном уровне	до 17.03.2022	Управление образования, молодежи и спорта, МОЦ Нижнегорского района
Разработка и утверждение типового Положения о ДООП в образовательных учреждениях района	до 17.03.2022	Управление образования, молодежи и спорта, МОЦ Нижнегорского района
Инструктивно-методическое совещание для заместителей директоров «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных программ. Подготовка к независимой оценке качества на муниципальном уровне».	17.03.2022	МОЦ Нижнегорского района
Создание муниципального экспертного совета по проведению НОК на муниципальном уровне	до 03.04.2022	Управление образования, молодежи и спорта, МОЦ Нижнегорского района

Подготовка ДООП к проведению НОК на муниципальном уровне в соответствии с утвержденным типовым Положением	до 18.04.2022	Образовательные учреждения Нижнегорского района
Сбор, обработка и составление перечня ДООП с распределением по экспертам	до 22.04.2022	МОЦ Нижнегорского района
Сбор и обработка заявлений-согласий экспертов на участие в НОК на муниципальном уровне	до 26.04.2022	МОЦ Нижнегорского района
Инструктивно-методическое совещание для заместителей директоров «Проведение независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на муниципальном уровне»	28.04.2022	МОЦ Нижнегорского района
Проведение НОК ДООП на муниципальном уровне	29.04.2022-15.05.2022	Управление образования, молодежи и спорта, МОЦ Нижнегорского района, Муниципальный экспертный совет
Подведение итогов, подготовка итогового заключения по результатам НОК на муниципальном уровне	До 22.05.2022	МОЦ Нижнегорского района
Направление итогового заключения и методических рекомендаций по результатам НОК образовательным учреждениям Нижнегорского района	До 31.05.2022	МОЦ Нижнегорского района
Формирование перечня и подготовка программ, участвующих в ПФ ДОД для направления на региональный уровень НОК ДООП	До 15.06.2022	МОЦ Нижнегорского района